

План мероприятий по сопровождению предпрофессионального ИТ-класса партнером-работодателем (Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники») в 2025-2026 учебном году

№п/п	Планируемые мероприятия	Ориентировочные сроки	Планируемые результаты
1	Встреча учащихся и родителей с представителями компании-партнера (Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники»). Презентация компании. Обсуждение ожиданий и целей сотрудничества.	сентябрь, 2025	информирование учащихся и их родителей о компании-партнере
2	Проведение серии мастер-классов по актуальным ИТ-навыкам. Приглашение экспертов компании для проведения тренингов. Сбор конструктора «Позитроник»	ноябрь, 2025 март, 2026	Погружение в реальную рабочую среду, понимание технологических процессов, мотивация к обучению
3	Разработка совместных проектов с учащимися под руководством специалистов компании. Поддержка и сопровождение со стороны сотрудников компании.	ноябрь 2025- февраль 2026	Реализация совместных проектов
4	Организация экскурсий в офис компании. Проведение лекции «О важности профессии инженера разных направлений». Встречи с сотрудниками компании для обсуждения карьерных перспектив.	январь, 2026г	Осознанный выбор профессии, понимание карьерных перспектив и требований работодателей
5	Встреча с родителями выпускников по вопросам целевого обучения	февраль, 2026г	Информирование учащихся и их родителей о возможностях целевого обучения
6	Встречи с сотрудниками предприятий: Лекция о специфике работы, требованиях к сотрудникам и карьерных возможностях.	март, 2026	Организация экскурсии для учащихся с целью ознакомления с производственным процессом.
7	Итоговая встреча с учащимися и родителями. Подведение итогов сотрудничества. Планирование дальнейших шагов и мероприятий на следующий учебный год. Проведение опросов среди учащихся и сотрудников предприятий для оценки эффективности мероприятий.	апрель, 2026	Подведение итогов, планирование дальнейшего сотрудничества на 2026-2027 учебный год. Анализ достигнутых результатов и корректировка плана мероприятий.

С.В. Егорова

А.С. Кравцов

