

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №1
Егорова С.В.
Приказ № 26/1-О от 01.03.2025

График проведения мероприятий в рамках реализации проекта предпрофессиональные «Предпринимательские классы/группы» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2025/2026 уч.г.

№ п.п.	Мероприятия	Исполнители	Сроки	Планируемые результаты
I. Организационная деятельность				
1.	Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности предпрофессиональные Предпринимательские классы, Психолого-педагогические классы , ИТ-классы Предоставление информации (скан приказа) в НМЦСО АСОУ	Егорова С.В., директор ОО	20.02.2025	Приказ №245 от 02.06.2025 «О назначении ответственного лица за реализацию проекта профильного образования по предпрофессиональным классам в МБОУ СОШ №1 Приказ направлен в Управление

				образования Сергиево- Посадского городского округа, муниципальном у координатору
2.	Оформление заявки на организацию деятельности предпрофессиональных предпринимательских классов, психолого-педагогических классов, ИТ-классов	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	до 15.07.2025	Подана заявка
3.	Разработка (обновление) Положения о предпрофессиональных предпринимательских-психолого-педагогических, ИТ- классах/группах в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	01.02.2025, (обновление Положения, июль 2025г)	Локальный нормативный акт директора ОО
4.	Разработка (обновление) Порядка организации индивидуального отбора при приеме обучающихся в предпрофессиональный предпринимательский класс, психолого-педагогический, ИТ-класс	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	01.02.2025	Локальный нормативный акт директора ОО о правилах индивидуального отбора
5.	Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в предпрофессиональном классе.	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	до 01.03. 2025	Протокол родительского собрания. Информация размещена на сайте.
6.	Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в предпрофессиональные классы	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	до 25.06.2025	Заявления родителей (законных представителей)

7.	Организация приема обучающихся в предпрофессиональные классы	Егорова С.В., директор ОО	30.06.2025	Приказ о создании комиссии
8.	Принятие решения о зачислении обучающегося в предпрофессиональные классы	Егорова С.В., директор ОО	не позднее 5 дней до начала учебного года	Протокол приемной комиссии, приказ директора ОО о зачислении в предпринимательский класс/группу
9.	Заключение договора о сотрудничестве (продление) с вузом-партнером: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	Не позднее 31.08.2025	Договор о сотрудничестве
10.	Заключение договора о сотрудничестве с вузом-партнером МПГУ, МФЮА	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	Не позднее 31.08.2025	Договор о сотрудничестве
11.	Заключение договоров (продление) с социальными партнерами об участии в реализации проекта: АО «Загорский оптико-механический завод», АО «Загорский трубный завод»	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	В течение учебного года	Заключены договоры с социальными партнерами

II Информационно-методические мероприятия

1.	Участие в мероприятиях (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	В течение года	
2.	Организация и проведение методических мероприятий (семинар, вебинар, круглый стол, мастер-классы и др.) по представлению опыта участия в проекте. «Предоставление личного опыта о реализации проекта»	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	Не менее 1 раза в год	Приказ о мероприятии, регламент, отчет в АСОУ

III Обеспечение условий реализации проекта

1.	Формирование учебного плана для предпрофессиональных предпринимательских классов/групп в соответствии с ФГОС СОО (социально-экономический профиль), психолого-педагогических классов (гуманитарный профиль), ИТ-классов (технологический профиль)	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	Не позднее 30.06.2025	Приказ об утверждении учебного плана на уровень обучения
2.	Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия. Внесение записи о реализации программы в сетевой форме.	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	Не позднее 30.08.2025	Внесены изменения в ООП СОО (или издан локальный акт о внесении изменений),
3.	Разработка и утверждение курса (курсов) внеурочной деятельности, направленного на формирование определённых компетенций	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	Не позднее 30.08.2025	Разработан и утвержден курс «Основы предпринимательской деятельности», «Основы экономической теории», «Финансовая грамотность»
4.	Внесение изменений в программу воспитания: модуль «Проориентация»	Терехина С.Н., заместитель директора по ВР, Николаева И.С., заместитель директора по УВР	Не позднее 30.08.2025	Внесены изменения в программу воспитания
IV Участие в мероприятиях				
1.	Подмосковная олимпиада школьников по предпринимательству, информатики. участие в профильных олимпиадах.	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	Ежегодно	Выявление и поощрение одаренных школьников
2.	Участие в Конкурсе проектов	Николаева И.С., заместитель директора по УВР; Власова	январь-апрель	Выявление лучших проектов

		М.В.		учащихся и лучших практик педагогов ОО, реализующих профильные программы.
VI Мониторинг реализации проекта				
1.	Мониторинг профильного обучения в образовательных организациях Московской области (АСОУ)	Николаева И.С. Малова В.П., Савина О.А. заместитель директора по УВР	ежегодно: май, сентябрь	Организация и проведение сбора данных